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1. RESUMEN / ABSTRACT 

1.1 RESUMEN 

Este informe responde a la obligatoriedad de todos los proyectos LIFE de preparar 
y cumplimentar una tabla de indicadores de seguimiento que sirva a la Comisión 
Europea para la evaluación de resultados del proyecto en concreto, y del Programa LIFE 
en global. 

Es necesario demostrar la efectividad de las acciones realizadas y homogeneizar 
los indicadores conforme a lo que establece la CE. Para ello este informe realiza una 
revisión desde el comienzo del proyecto (septiembre 2017) hasta diciembre de 2020, 
sobre el grado de cumplimiento de la tabla de indicadores incluida en la candidatura. 
Este informe será anexado al informe final del proyecto. 

1.2 ABSTRACT 

This report comes to the obligation of all LIFE projects to prepare and complete a 
table of performance indicators. These will help the European Commission to evaluate 
the results of the project in particular, and the LIFE Program as a whole. 

It is necessary to demonstrate the effectiveness of the actions carried out and 
homogenize the indicators according to what the EC establishes. To this end, this report 
makes a revision from the beginning of the project (September 2017) to December 
2020, on the degree of compliance with the table of indicators included in the e-
proposal. This report will be attached to the final report of the project. 
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2. REVISIÓN DE LOS INDICADORES 2020 

El IBADER de la USC, como coordinador de esta acción, ha cumplimentado la tabla 
de indicadores de la candidatura de LIFE FLUVIAL, en base a la información aportada 
por todos los socios (UNIOVI, ISAULISBOA, ADRMB, INTEREO, EMALCSA, TRAGSA, 
RIBADEO) sobre el cumplimiento de los indicadores LIFE. 

El período para el cual se han recogido estos indicadores es el transcurrido desde 
el comienzo del proyecto, el 1 de septiembre de 2017, y el 31 de diciembre de 2020, esto 
es, los primeros 40 meses de funcionamiento del proyecto. 

A continuación se presenta la tabla con los indicadores que permiten evaluar el 
grado de progreso del proyecto durante el período evaluado: 

 Propuesta Actual 
   

Superficie de mejora del 91E0* 51,1 ha 75,8 ha 
Superficie de mejora del 9230  4,4 ha 6,2 ha 
Reducción de EEI 35,3 ha 39,9 ha 
Trabajos creados (FTE) 10 FTEs 13 FTEs 
Replicación/transferencia: países 9 países 29 países 
Replicación/transferencia: entidades 79 entidades 129 entidades 
Sensibilización: ONGs involucradas 5 ONGs 10 ONGs 
Sensibilización: autoridades locales involucradas 59 autoridades 71 autoridades 
Sensibilización: autoridades regionales involucradas 3 autoridades 9 autoridades 
Sensibilización: autoridades nacionales involucradas 5 autoridades 9 autoridades 
Sensibilización: empresas públicas involucradas 2 empresas 2 empresas 
Sensibilización: empresas privadas involucradas --- 19 empresas 
Sensibilización: universidades involucradas 5 universidades 13 universidades 
Sensibilización: impacto de folletos  5.000 personas 5.053 personas 
Sensibilización: impacto de merchandising 1.000 personas 5.465 personas 
Sensibilización: impacto de boletines 5.000 personas 5.180 personas 
Sensibilización: impacto de la exposición itinerante 10.000 personas 2.919 personas 
Sensibilización: noticias en mass media 100 noticias 120 noticias 
Visitas a la página web del proyecto 1.100 visitas 10.775 visitas 

 

La prórroga concedida para la finalización del proyecto ha sido empleada de forma 
efectiva, ya que ha posibilitado el cumplimiento de los objetivos de conservación 
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planteados en la propuesta, incluso superando las cifras y resultados previstos al 
comienzo, demostrando la validez y aptitud del equipo de trabajo conformado por los 
socios de LIFE FLUVIAL. Durante el período de evaluación de este informe, se ha 
realizado la mejora del estado de conservación de 75,8 ha del hábitat 91E0* (superando 
las 51,1 ha esperadas) y de 6,2 ha del tipo 9230 (superando las 4,4 ha esperadas al 
comienzo del proyecto), mientras que la superficie de IAS eliminadas asciende a 39,9 ha 
(superando las 35,3 ha planteadas en la candidatura). 

LIFE FLUVIAL ha alcanzado hitos relevantes en la práctica totalidad de indicadores 
evaluados. La mayoría de las entidades externas que se planteaba implicar, así como las 
nuevas que se agregaron durante la ejecución del proyecto, han sido contactadas por los 
distintos socios y han participado en las diferentes reuniones y eventos que se han 
celebrado. Algunos de ellos han asistido a eventos de difusión del proyecto, otros han 
celebrado visitas con socios de LIFE FLUVIAL a los sitios de las acciones concretas de 
conservación. Este es un gran éxito, por lo que LIFE FLUVIAL ha sobrepasado 
prácticamente todas las cifras de sensibilización y transferencia previstas inicialmente.  

Diferentes entidades y países han sido alcanzados para transferir la estrategia 
desarrollada por el proyecto a través de los diferentes eventos de networking a los que 
han asistido los socios de LIFE FLUVIAL. La puesta en marcha de RED FLUVIAL (acción 
E4), así como la asistencia del proyecto a foros internacionales, ha permitido llegar a los 
27 Estados miembros de la UE, junto a Reino Unido (que ya no se encuentra incluido en 
la UE) y a Estados Unidos, lo cual ha permitido transferir las estrategias y resultados de 
LIFE FLUVIAL a un total de 29 países de todo el mundo, a través de distintos organismos 
y entidades que provenían de los mismos. 

Con respecto a la transferencia de los resultados de LIFE FLUVIAL para su 
replicación por las distintas entidades/proyectos con los que contacta el proyecto, han 
sido contactados un total de 129 entidades y proyectos tanto en los eventos de 
intercambio de LIFE FLUVIAL, las comisiones de proyecto y jornadas de formación 
especializada, así como de otros proyectos o iniciativas a los que el proyecto ha acudido, 
sobrepasando con creces las cifras previstas al comienzo del proyecto: 1-Life Water Way 
(LIFE16 ENV/ES/000533), 2-LIFE Agueda (LIFE16 ENV/PT/000411), 3-LIFE Convive 
(LIFE14 NAT/ES/001213), 4- Life Lagoon Refresh (LIFE16 NAT/IT/000663), 5-Life 
Paludícola (LIFE 16 NAT/ES/000168), 6-Life Anillo Verde (LIFE 14 NAT/ES/000699), 7-
LIFE Miera (LIFE13 NAT/ES/000899), 8-LIFE STOP Cortaderia (LIFE17 
NAT/ES/000495), 9-Life D-Lagoon (LIFE09 NAT/ES/000520), 10-Life Albufera (LIFE12 
ENV/ES/000685), 11-GAL Pesca , 12-CEIDA, 13-Grupo de Acción Local do Sector 
Pesqueiro Golfo Ártabro Sur, 14-LIFE INVASAQUA (LIFE17 GIE/ES/000515), 15-LIFE 
REGENERA LIMIA (LIFE13ENV/ES/00027), 16-Parque Biologico de Gaia, 17-Reserva de 
Biosfera de La Palma, 18-Reserva de Biosfera de Lanzarote, 19-LIFE RIPISILVA NATURA 
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(LIFE13 BIO/ES/001407), 20-LIFE CIPRIBER (LIFE13 NAT/ES/000772), 21-LIFE 
INVASEP (LIFE10 NAT/ES/000582), 22-LIFE Biodiscoveries (LIFE13 BIO/PT/000386), 
23-Escuela Gallega de Paisaje (Fundación Juana de Vega), 24-GAN-NIK, 25- Reserva de 
Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, 26- HAZI Fundazioa, 27- Museos 
Científicos Coruñeses, 28- Comité científico Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas, 29- 
Reserva de Biosfera Terras do Miño, 30- Reserva de Biosfera Ancares Lucenses, 31- 
Reserva de Biosfera Área de Allariz, 32- Reserva de Biosfera Gerês-Xurés, 33- Reserva de 
Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón, 34-Centro de Ciencia Viva do Algarve, 35- LIFE 
Capacitação Nacional (LIFE14 CAP/PT/000004), 36- Sociedade Portuguesa de Ecologia, 
37- Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH), 38-Cámara Municipal de 
Ponte de Lima, 39-Concello de A Pontenova, 40-Ayuntamiento de Castropol, 41-
Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos, 42-Ayuntamiento de Taramundi, 43-
Ayuntamiento de Villanueva de Oscos, 44-Concello de Ribadeo, 45-Ayuntamiento de San 
Martín de Oscos, 46-Concello de Trabada, 47-Concello de Baleira, 48-Concello de 
Rábade, 49-Concello de Abegondo, 50-Concello de A Coruña, 51 -Concello de Betanzos, 
52-Ayuntamiento de Vegadeo, 53-Ayuntamiento de San Tirso de Abres, 54-Diputación 
de Lugo, 55-Concello de Lugo, 56-Concello de Meira, 57-Concello de Bergondo, 58-
Concello de Guitiriz, 59-Concello de Cambre, 60-Concello de Sada, 61-Concello de Carral, 
62-Concello de Arteixo, 63-Concello de Culleredo, 64-Concello de Oleiros, 65-Concello de 
Aranga, 66-Concello de Coirós, 67- Concello de Curtis, 68-Concello de Irixoa, 69-Concello 
de Oza-Cesuras, 70-Concello de Paderne, 71-Concello de Sobrado, 72-Concello de 
Ribeira de Piquín, 73-Concello de A Fonsagrada, 74-Concello de Negueira de Muñiz, 75-
Concello de Vegadeo, 76- Concello de Ourol, 77- Concello de O Valadouro, 78-Concello de 
Muras, 79-Concello de Alfoz, 80-Concello de Mondoñedo, 81-Concello de Abadín, 82- 
Concello de Xermade, 83-Concello de Vilalba, 84-Concello de A Pastoriza, 85-Concello de 
Riotorto, 86-Concello de Cospeito, 87-Concello de Meira, 88-Concello de Begonte, 89 - 
Concello de Castro de Rei, 90-Concello de Outeiro de Rei, 91- Concello de Pol, 92- 
Concello de Friol, 93-Concello de Castroverde, 94-Concello de Guntín, 95- Concello de O 
Corgo, 96- Concello de Baralla, 97-Concello de O Páramo, 98- Concello de Láncara, 99- 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 100- Ayuntamiento de Gijón, 101-Junta de 
Freguesia Estoraos, 102-Junta de Freguesia S P Arcos, 103-Junta de Freguesia 
Bertiandos, 104-Junta de Freguesia Cabração e Moreira do Lima, 105-Junta de Freguesia 
Correlhã, 106- Ayuntamiento de Arnuero, 107- Cámara Municipal de Arganil (Portugal), 
108-Diputación Provincial da Coruña, 109-Dirección Xeral do Patrimonio Natural (Xunta 
de Galicia), 110-Augas de Galicia (Xunta de Galicia), 111-Dirección General de 
Biodiversidad (Principado de Asturias), 112- Administração de Região Hidrográfica do 
Norte (Portugal), 113-Consellería de Infraestruturas e Mobilidade (Xunta de Galicia), 
114 – Instituto de Hidráulica Ambiental (Gobierno de Cantabria), 115- Dirección Xeral 
de Xuventude, Participación e Voluntariado (Xunta de Galicia), 116 - Instituto de Estudos 
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do Territorio, IET (Xunta de Galicia), 117-Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
(CHC), 118- Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), 119-Demarcación de 
Costas en Asturias (DGCM, MITECO), 120- Demarcación de Costas en Galicia (DGCM, 
MITECO), 121- Servicio Provincial de Costas en Lugo (DGCM, MITECO), 122- Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), 123-Agencia Portuguesa do Ambiente 
(APA), 124-Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN), 125- Instituto de 
Ciencia y Tecnología del Carbono, INCAR-CSIC (Ministerio de Ciencia e Innovación), 126-
Demarcación de Carreteras del Estado (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana), 127- Institut National de la Recherche Agronomique (INRAE), 128-Asociación 
Ibérica de Limnología, 129-Autopistas del Atlántico S. A. (AUDASA). 

Con el devenir del proyecto LIFE FLUVIAL, el interés que ha suscitado su estrategia 
transnacional para la mejora del estado de conservación de los corredores fluviales, así 
como la elevada sinergia que dicho proyecto ha conseguido con los proyectos y 
entidades anteriormente relacionados, ha posibilitado que el mismo haya establecido 
contacto con empresas privadas (nacionales e internacionales) interesadas en la mejora 
y restauración de hábitats naturales o la eliminación de especies invasoras del medio 
natural y la restauración de hábitats. Durante el período evaluado, el proyecto ha 
establecido contacto con: -1 Bhs Consultores (España), 2- Deraciner (Francia), 3- 
Comparte Marketing Social, 4- Cartogalicia, 5- Oyarzum Intelligence, 6- Constructora 
Obras Públicas San Emeterio, S.A., 7- Aves Cantábricas, S.L., 8- Ascendi Portugal, 9-
Repasto das Lagoas, 10- Irmãos Neiva Antunes, Lda., 11- Ambiflora - Serviços de 
Silvicultura e Exploração Florestal, Lda., 12- Castro Carvalho - Exploração Florestal, 13-
TAXUS, Gestión Ambiental, Ecología y Calidad S.L, 14-Maderas Villapol S.A., 15-
Cientovolando, 16-Apartamentos Terraverde, 17-Mochiland -Deporte y Naturaleza, 18-
Apilánez y Mortera, 19-Novotec. 

También se han implicado a un total de 13 Universidades en las tareas de difusión 
e intercambio de información, superando la cifra inicial que incluía 6 Universidades: 1-
Universidade de Santiago de Compostela, 2-Universidad de Oviedo, 3-Universidade de 
Lisboa, 4-Universidade do Porto, 5-Universidade de Vigo, 6-Sapienza Universitá di 
Roma, 7-Instituto Politécnico de Viana do Castelo, 8-Universidade da Coruña, 9-Cátedra 
Inditex –UDC de Sostenibilidad, 10-Universidad de Cantabria, 11-- Escuela Politécnica 
Agraria de Coímbra, 12 - Universidad de California, 13-Universidad de Murcia. 

Las ONG se han incrementado a 10 entidades, el doble sobre lo inicialmente 
previsto: 1-Sociedade Galega de Historia Natural, 2-Grupo Naturalista Hábitat, 3- 
Asociación Cultural O Rabo do Galo, 4- Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, 5-
Molima, 6-Asociación Galega de Custodia do Territorio, 7-Fundación Fragas do Mandeo, 
8-SEO-Birdlife, 9-Asociación Amica, 10- SEO/BirdLIfe Cantabria.  



 

6 

Las autoridades locales han aumentado a 71, que en el caso de las situadas dentro 
del ámbito del proyecto han sido invitados a los eventos de difusión del proyecto y han 
participado en ellos. Dos de los socios de LIFE FLUVIAL, ADRMB e InterEo, son gerentes 
de sendas Reservas de Biosfera, por lo que han actuado como agentes clave para 
convocar a todos los agentes locales interesados. Este es un gran activo para el proyecto. 
El proyecto también se ha puesto en contacto con Diputación de Lugo, gerente de la 
Reserva de otra Biosfera, donde se desarrollan las acciones C6 y C7, por lo que también 
han desarrollado una tarea importante informando a todas sus autoridades locales. En el 
caso de autoridades locales externas (de España y Portugal), éstas han participado en 
eventos de networking en los que se realizaba intercambio de información con LIFE 
FLUVIAL. Las autoridades locales involucradas en LIFE FLUVIAL son las siguientes: 1-
Cámara Municipal de Ponte de Lima, 2-Concello de A Pontenova, 3-Ayuntamiento de 
Castropol, 4-Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos, 5-Ayuntamiento de Taramundi, 6-
Ayuntamiento de Villanueva de Oscos, 7-Concello de Ribadeo, 8-Ayuntamiento de San 
Martín de Oscos, 9-Concello de Trabada, 10-Concello de Baleira, 11-Concello de Rábade, 
12-Concello de Abegondo, 13-Concello de A Coruña, 14 -Concello de Betanzos, 15-
Ayuntamiento de Vegadeo, 16-Ayuntamiento de San Tirso de Abres, 17-Diputación de 
Lugo, 18-Concello de Lugo, 19-Concello de Meira, 20-Concello de Bergondo, 21-Concello 
de Guitiriz, 22-Concello de Cambre, 23-Concello de Sada, 24-Concello de Carral, 25-
Concello de Arteixo, 26-Concello de Culleredo, 27-Concello de Oleiros, 28-Concello de 
Aranga, 29-Concello de Coirós, 30- Concello de Curtis, 31-Concello de Irixoa, 32-Concello 
de Oza-Cesuras, 33-Concello de Paderne, 34-Concello de Sobrado, 35-Concello de 
Ribeira de Piquín, 36-Concello de A Fonsagrada, 37-Concello de Negueira de Muñiz, 38-
Concello de Vegadeo, 39- Concello de Ourol, 40- Concello de O Valadouro, 41-Concello de 
Muras, 42-Concello de Alfoz, 43-Concello de Mondoñedo, 44-Concello de Abadín, 45- 
Concello de Xermade, 46-Concello de Vilalba, 47-Concello de A Pastoriza, 48-Concello de 
Riotorto, 49-Concello de Cospeito, 50-Concello de Meira, 51-Concello de Begonte, 52 - 
Concello de Castro de Rei, 53-Concello de Outeiro de Rei, 54- Concello de Pol, 55- 
Concello de Friol, 56-Concello de Castroverde, 57-Concello de Guntín, 58- Concello de O 
Corgo, 59- Concello de Baralla, 60-Concello de O Páramo, 61- Concello de Láncara, 62- 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 63- Ayuntamiento de Gijón, 64-Junta de 
Freguesia Estoraos, 65-Junta de Freguesia S P Arcos, 66-Junta de Freguesia Bertiandos, 
67-Junta de Freguesia Cabração e Moreira do Lima, 68-Junta de Freguesia Correlhã, 69- 
Ayuntamiento de Arnuero, 70- Cámara Municipal de Arganil (Portugal), 71-Diputación 
Provincial da Coruña. 

Asimismo, las autoridades regionales han aumentado desde las 3 entidades 
previstas, hasta 9 autoridades regionales: 1-Dirección Xeral do Patrimonio Natural 
(Xunta de Galicia), 2-Augas de Galicia (Xunta de Galicia), 3-Dirección General de de 
Medio Natural y Planificación Rural (Principado de Asturias), 4- Administração de 
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Região Hidrográfica do Norte (Portugal), 5-Consellería de Infraestruturas e Mobilidade 
(Xunta de Galicia), 6 – Instituto de Hidráulica Ambiental (Gobierno de Cantabria), 7- 
Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado (Xunta de Galicia), 8 - 
Instituto de Estudos do Territorio, IET (Xunta de Galicia), 9 - Water department of the 
regional council of Gießen (Alemania). 

Las autoridades nacionales involucradas han sido 9, superando al total planeado: 
1-Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), 2- Confederación Hidrográfica del 
Miño-Sil (CHMS), 3-Dirección General de la Costa y el Mar (DGCM), 4- Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), 5-Agencia Portuguesa do Ambiente 
(APA), 6-Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN), 7- Instituto de Ciencia y 
Tecnología del Carbono, INCAR-CSIC (Ministerio de Ciencia e Innovación), 8-
Demarcación de Carreteras del Estado (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana), 9- Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación. En cuanto a 
las empresas públicas, estas han sido 2: 1-TRAGSA, 2-EMALCSA. 

El progreso en cuanto a público alcanzado con las acciones de sensibilización es 
proporcional al período ejecutado del proyecto. La carpetilla/folleto del proyecto ha 
sobrepasado las 5.000 personas esperadas alcanzar con este producto. El merchandising 
ha quintuplicado público esperado (hasta 5.465 personas), mientras que los boletines 
también han superado el impacto esperado en la candidatura. La exposición itinerante, 
en funcionamiento desde mediados del año 2019, ha alcanzado un impacto notable 
(2.919 personas), aunque en este caso las previsiones de la candidatura todavía no se 
han alcanzado, puesto que el COVID ha afectado en gran manera el funcionamiento de 
una actividad presencial como ésta. Con respecto a las noticias, el proyecto ha superado 
el total esperado al comienzo del proyecto (100 noticias), registrando más del doble 
(203 noticias). Finalmente, la web también ha resultado un éxito en cuanto a visitas, 
alcanzando en estos 40 meses un total de 10.775 visitas, casi 10 veces más de lo 
esperado para el total del proyecto. 
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