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1. ÁREA DE ACTUACIÓN 

La actuación planteada en la presente memoria se desarrollará en la margen 

izquierda del río Eo, en un corto tramo de su cuenca media a la altura del área recreativa 

de Fondón, parroquia de Vilaboa (A Pontenova), de titularidad municipal (polígono 5, 

parcela 988) (Figura 1 y 2). 

Los trabajos se efectuarán a lo largo de unos 160 m de ribera, en la margen izquierda 

del río, dentro del Dominio Público Hidráulico, en el ámbito de la ZEC Río Eo-Galicia 

(ES1120002). 

Esta actuación forma parte de las tareas incluidas en la Acción C2 del Proyecto LIFE 

FLUVIAL (LIFE16 NAT/ES/000771), denominada “Mejora y Restauración del corredor 

fluvial en la cuenca media del Río Eo (ZEC Río Eo–Galicia ES1120002, ZEC Río Eo-Asturias 

ES1200023). 

 
Figura 1. Localización del enclave del Área recreativa de Fondón.  
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Figura 2. Panorámica del área de recreo. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Como resultado del Análisis Hidrogeomorfológico realizado en la acción 

preparatoria A1, se constató una orilla erosiva en la margen izquierda del río, a lo largo 

de unos 60 m, en el tramo del enclave en el que el bosque de ribera se encuentra 

fragmentado y el prado del área recreativa llega hasta el borde del río. 

El estudio evolutivo del emplazamiento a partir de 9 fotogramas históricos entre los 

años 1945 y 2017, señala que esta inestabilidad lateral se desarrolla de forma 

especialmente intensa con posterioridad al año 2009. Se cuantifica un desplazamiento 

total de unos 6 m, con un movimiento de 4,5 m entre 2009 y 2011 y de 1,5 m adicionales 

entre 2011 y 2018.  

El registro de caudales en la estación de aforo 1426 en A Pontenova señala la 

ocurrencia de varias avenidas de especial intensidad en junio de 2010 y enero de 2011, 

con periodos de retorno entre 5 y 10 años. Esta concatenación de crecidas parece ser la 

responsable de la erosión de 4,5 m en la orilla en el periodo 2009-2011, aunque esa 

inestabilidad prosigue después de 2011 y hasta la actualidad, con una velocidad algo 

menor (1,5 m). 

En este último periodo 2011-2019, dos procesos podrían haber participado en la 

erosión. Por un lado, una avenida en enero de 2013, también con periodo de retorno 

cercano a 10 años, así como la desaparición del azud que se ubicaba unos 100 m aguas 

abajo del enclave, y que se produjo entre junio de 2012 y febrero de 2013. Hay que tener 

en cuenta que uno de los efectos habitualmente derivados de la desaparición de este tipo 

de elementos artificiales trasversales al cauce, es el desarrollo de procesos de erosión, 

debido a que el cauce inicia un proceso de reajuste para alcanzar su perfil de equilibrio. 

En base a lo expuesto, es previsible que la erosión continúe a corto plazo, aunque las tasas 
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observadas en los últimos años señalan velocidades menores a las identificadas en el 

periodo 2009-2011, por lo que podría estar produciéndose una ralentización del proceso 

erosivo. 

No obstante, la vulnerabilidad de la orilla a la erosión, tanto por reajustes de perfil 

del cauce como por futuras avenidas, es muy elevada, dada la ausencia de hábitat ribereño 

(91E0*) que sustente y retenga la orilla en un tramo de unos 60 metros lineales (Figura 

3), de modo que, en las fuertes crecidas, las aguas arrastran con mayor facilidad estos 

materiales del suelo aluvial desprovistos de vegetación arbórea. 

 
Figura 3. Vista del tramo de ribera sometido a procesos erosivos. 

Por ello, se considera conveniente ejecutar en este enclave una tarea, basada en 

técnicas de bioingeniería, que permita mitigar el proceso erosivo y la consiguiente 

pérdida de suelo, lo que, a su vez, favorecerá las labores de restauración forestal de la 

ribera y, por tanto, la recuperación y desfragmentación del hábitat prioritario 91E0*.  

Las medidas planteadas son coherentes con los objetivos y directrices del Plan 

Director de la Red Natura 2000 de Galicia (aprobado mediante el Decreto 37/2014) y el 

Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental (aprobado 

mediante el Real Decreto 1/2016).  

El proyecto LIFE FLUVIAL cuenta con el apoyo de la Dirección General de Patrimonio 

Natural y de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, así como de los municipios en 

donde se implementan dichas acciones (ver Anexo I “Apoyos”). 
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3. ACTUACIONES DE MEJORA Y 

RESTAURACIÓN DEL CORREDOR FLUVIAL 

La presente Memoria Técnica recoge las tareas planteadas para la mejora y 

restauración del corredor fluvial en el enclave de Fondón (Vilaboa, A Pontenova) dentro 

de la ZEC Río Eo-Galicia (ES1120002), incluidas en la Acción C2 “Mejora y restauración 

del corredor fluvial en la cuenca media del Río Eo (ZEC Río Eo-Galicia ES1120002, ZEC 

Río Eo-Asturias ES1200023)” del proyecto LIFE FLUVIAL (LIFE16 NAT/ES/000771), que 

se desarrolla en un total de 9 enclaves distribuidos a lo largo de 56 km de río (Figura 4). 

Las actuaciones previstas, tendentes al incremento y la mejora del estado de 

conservación del bosque de ribera (hábitat prioritario 91E0*), son las siguientes: 

 Estabilización, con técnicas de bioingeniería, de la zona afectada por erosión. 

 Eliminación de especies invasoras.  

 Retirada de árboles muertos.  

 Restauración del hábitat prioritario 91E0*.  
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Figura 4. Localización del enclave de Fondón, en el marco de la Acción C2 
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Los trabajos de restauración y suministro de planta forestal serán realizados por 

TRAGSA, beneficiario responsable de la acción C2. INDUROT (Universidad de Oviedo) e 

IBADER (Universidad de Santiago) prestarán asesoría científico-técnica durante los 

trabajos de restauración, para fomentar la conectividad de los hábitats naturales y evitar 

el deterioro de valores del área Natura 2000 (hábitats y especies de interés comunitario). 

También en esta acción participará la Asociación para el desarrollo del territorio 

interregional que se ubica en el entorno del rio Eo (Intereo), mediante el asesoramiento 

necesario para que la actuación se desarrolle de acuerdo las características 

socioeconómicas del área. 

En la ejecución de los trabajos se evitarán afecciones a los hábitats adyacentes de 

interés comunitario y a las especies silvestres en períodos sensibles para las mismas, tales 

como épocas de reproducción, cría, fructificación. Se comunicará con antelación suficiente 

los días en los que tendrán lugar las medidas de actuación. Se tendrá especial atención 

con respecto a la entrada y salida de los enclaves de trabajo por parte del personal 

implicado, con el fin de minimizar la incidencia en el enclave.  

Las actuaciones están programadas para desarrollarse durante el año 2020. 

3.1 ESTABILIZACIÓN, CON TÉCNICAS DE BIOINGENIERÍA, DE LA ZONA 
AFECTADA POR EROSIÓN 

Esta tarea persigue la rehabilitación de la margen erosionada mediante técnicas de 

bioingeniería, con la adopción de las siguientes medidas: 

1. Estabilización de la zona afectada mediante una empalizada de defensa. Esta 

empalizada estará formada por una doble línea de estacas de eucalipto, hincadas 

verticalmente, de 8-12 cm de diámetro y 2 m de longitud, colocadas a 60-80 cm 

de separación y con una separación entre líneas de 50 cm. Entre las dos líneas se 

colocarán, en alternancia con material gravoso-terroso compactado, ramas de 

sauce (Salix atrocinerea) de 2-4 cm de grosor, con capacidad para rebrotar.  

Se replanteará esta doble línea en el borde actual del terreno y con una cota tal 

que el contenido de la empalizada tenga en periodos de estiaje la humedad 

necesaria para el rebrote de las ramas de sauce.  

2. Acondicionamiento de la orilla perfilando un talud 2,5H/1V en el que se colocarán 

ramas de sauce vivas de 1-3 cm de grosor y 2,5 m de longitud cubiertas con 5 cm 
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de tierra. Se realizará una siembra en toda la superficie trabajada con especies 

herbáceas autóctonas. Por último, se protegerá el talud con malla biodegradable 

de tejido de coco tipo H2M5 densidad > 740 g/m2. Para la sujeción de la malla y 

la posterior revegetación se clavarán estaquillas de sauce (Salix atrocinerea) y 

grapas de acero corrugadas de 6 mm de diámetro con una densidad de 2 

grapas/m2 (Figura 5). 

3. Mantenimiento del acceso a la zona de baño del río desde el área recreativa, 

mediante el acondicionamiento de una pequeña plataforma tendida compuesta 

por rocas de 60 cm, que sustituya a la frágil pasarela de madera que se utiliza 

actualmente (Figura 6).  De este modo, se compatibiliza la necesidad de mantener 

la accesibilidad al río con la de minimizar el riesgo de erosión en ese punto. Este 

entramado de piedras, de 2-3 m de ancho, 6-8 m de largo y con una ligera 

pendiente, se dispondrá de manera que la vegetación herbácea pueda colonizar 

los huecos y fisuras. 

 

Figura 5. Emplazamiento de la zona de actuación con técnicas de bioingeniería 
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Figura 6. Vista de la orilla sometida a procesos erosivos, sobre la que se realizarán las labores de bioingeniería. Al 

fondo, la pasarela de madera que actualmente facilita el acceso a la zona de baño. 

3.2. ELIMINACIÓN DE ESPECIES INVASORAS 

Se procederá a la eliminación de los ejemplares de especies invasoras detectados en 

la Acción A1 del proyecto. 

El procedimiento no incluirá el empleo de métodos químicos y seguirá el principio 

de cautela ambiental, por lo que las actuaciones se realizarán a pequeña escala, de forma 

manual o mecanizada, cuando sea estrictamente necesario y tras una evaluación de las 

repercusiones sobre los valores del enclave.  

Para la ejecución de la eliminación y control de estas especies, se seguirá el siguiente 

protocolo de cautela:  
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 Las especies invasoras serán arrancadas manualmente o con la ayuda de 

herramientas manuales.  

 La recolección de los órganos de reproducción vegetativa (rizomas, estolones, 

tubérculos, etc.) se considerará esencial a la hora de ejecutar esta actuación.  

 Cuando sea posible, el arranque debe repetirse periódicamente para evitar el 

rebrote y para eliminar las plántulas surgidas del banco de semillas.  

 Se planificará la actuación de manera que se minimice la alteración del suelo y se 

restablezca la vegetación natural tan rápido como sea posible en esas zonas 

perturbadas.  

 Se destruirán las partes arrancadas, ya que en muchos casos las partes aéreas 

pueden arraigar nuevamente. Tras su arranque, las plantas se embolsarán 

convenientemente y se enviarán a punto de gestión de residuos.  

 Al acabar la actuación, se limpiarán los vehículos y desinfectarán los equipos y 

herramientas manuales empleados, para evitar propagaciones a otros territorios.  

3.3. RETIRADA DE ÁRBOLES MUERTOS 

Se procederá a la retirada de los árboles muertos detectados en la Acción A1 del 

proyecto. 

La extracción se realizará con sumo cuidado, de acuerdo al principio de cautela 

ambiental, dada la fragilidad y vulnerabilidad de estos medios. No se plantea la 

eliminación de toda la madera muerta del bosque, para garantizar la ocurrencia de los 

procesos naturales y su funcionalidad.  

Se retirarán, preferentemente, los ejemplares muertos de aliso (Alnus glutinosa), 

con el fin de eliminar del medio aquellos enclaves que funcionen como focos de infección 

de sus enfermedades (Phytophthora spp.). Así mismo, se apearán aquellos ejemplares 

arbóreos que se encuentran actualmente tumbados a consecuencia de las avenidas y los 

procesos erosivos y que están en situación de desgajarse de la ribera, incrementando la 

erosión de la orilla y el riesgo de quedar retenidos en el puente ubicado 200 m aguas 

abajo, obstaculizando el flujo del río (Figura 7). 

El protocolo a seguir se compondrá de las siguientes fases:  
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 Los árboles serán apeados manualmente.  

 Se planificará la actuación de manera que se minimice la alteración del 

ecosistema fluvioestuarino y se restablezca la vegetación natural tan rápido como 

sea posible en esas zonas perturbadas.  

 Se destruirán los árboles retirados. Tras su arranque, las plantas se transportarán 

convenientemente y se enviarán a punto de gestión de residuos.  

 Al acabar la actuación, se limpiarán los vehículos y desinfectarán los equipos y 

herramientas manuales empleados, para evitar propagaciones a otros territorios.  

 Se realizará un seguimiento de las zonas de actuación para detectar nuevas 

infecciones posteriores.  

 

Figura 7. Retención de troncos y ramas en el puente sobre el Eo aguas abajo del enclave de Fondón. 
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3.4. RESTAURACIÓN DEL HÁBITAT PRIORITARIO 91E0* 

Se realizarán tareas de reforestación con especies del hábitat 91E0* en el tramo de 

la ribera afectado. Las principales especies a utilizar en la restauración del hábitat 91E0* 

son:  

Fraxinus excelsior (Fresno)  

Acer pseudoplatanus (Arce)  

Laurus nobilis (Laurel)  

Corylus avellana (Avellano)  

Salix atrocinerea (Sauce ceniciento) 

 

En el sector del enclave que ya cuenta con arbolado se realizará plantación de 

refuerzo para la mejora del hábitat 91E0*. 

Todo el material vegetal empleado en la restauración forestal tendrá una 

procedencia local verificable. La densidad de plantación será de 2.900 pies/ha, al azar. Las 

labores se realizarán con métodos manuales. 
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ANEXOS 
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ANEXO I: PLANOS 
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ANEXO II: MEDICIONES
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ANEXO III: PRESUPUESTOS PARCIALES
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ANEXO IV: DECLARACIONES DE APOYO 

 

 

 

 

Se muestran a continuación las declaraciones de apoyo al proyecto LIFE 

FLUVIAL -LIFE16 NAT/ES/000771 “Mejora y gestión sostenible de los corredores 

fluviales en la Región Atlántica Ibérica” por parte de los organismos competentes en 

la concesión de las autorizaciones pertinentes para la ejecución de las actuaciones 

recogidas en la presente Memoria Técnica. 
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